
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

1‐ Alaşehir‐Uşak arası 62 Km yol yenilemesi ve tamamlama işleri. 

 

 

 

 

2‐ Uşak Gar dahili km:286+710'da yaya üst geçidi yapılması. 

 

 

 

 

3‐ 3.Bölge Müdürlüğü Manisa‐Dumlupınar hattı Eşme şehir içerisinde km:217+400 ve 
km:218+300'de olmak üzere 2 adet vasıta altgeçidi yapılması. 

 

 

 

 

4‐ Uşak Depo Şefliği Restorasyonu Kapsamında Sosyal Mekanların Tadilatı 

 

 

 

 

Projenin Yeri  Eşme‐Uşak
Sektörü  Ulaştırma/Demiryolu
Başlama – Bitiş Tarihi  01.09.2015 ‐
Proje Tutarı  78.597.470,00 TL. 
Önceki Yıllar Harcaması  22.976.130,40 TL. 
2017 Yılı Ödeneği  2.066.480,00 TL. 
Fiziki Gerçekleşme  Alaşehir ‐ Uşak arası yol yenilemesi 

tamamlanmış olup, eksik balastın 
tamamlanması ile taşlama işleri devam 
ediyor. 

Proje Hakkında Bilgi :  eskiyen demiryolu yenilenerek hız, konfor ve güvenli ulaşım 
sağlanmaktadır. 

Projenin Yeri  Uşak 
Sektörü  Ulaştırma/Demiryolu
Başlama – Bitiş Tarihi  15.03.2017 ‐
Proje Tutarı  772.000,00 TL. 
Önceki Yıllar Harcaması  ‐ 
2017 Yılı Ödeneği  642.000,00 TL. 
Fiziki Gerçekleşme  15.03.2017 T.de Yer teslimi yapıldı. İş 

devam ediyor. % 20 seviyelerinde. 
Proje Hakkında Bilgi :  Yayaların can ve mal güvenliği için yapılmaktadır.

Projenin Yeri Eşme
Sektörü  Ulaştırma/Demiryolu
Başlama – Bitiş Tarihi 15.03.2017 ‐
Proje Tutarı 3.030.000,00 TL. 
Önceki Yıllar Harcaması  ‐ 
2017 Yılı Ödeneği 2.344.221,00 TL. 
Fiziki Gerçekleşme %50
Proje Hakkında Bilgi :  Yaya ve araçların demiryolundan güvenli geçiş sağlamaları için, 
can ve mal güvenliği için yapılmaktadır. 

Projenin Yeri Uşak Merkez
Sektörü  Ulaştırma/Demiryolu
Başlama – Bitiş Tarihi 20.03.2015 ‐
Proje Tutarı 2.733.803,24 TL. 
Önceki Yıllar Harcaması  1.155.694,05 TL..
2017 Yılı Ödeneği 1.950.000,00 TL. 
Fiziki Gerçekleşme %65
Proje Hakkında Bilgi :  Tarihi eser niteliğindeki işyerimizin restorasyonu gerekmektedir. 



5‐ Eşme Hangar Binasının Restorasyonu. 

 

 

 

 

 

 

Projenin Yeri  Eşme 
Sektörü  Ulaştırma/Demiryolu
Başlama – Bitiş Tarihi  15.02.2017 ‐
Proje Tutarı  1.970.000,00 TL. 
Önceki Yıllar Harcaması  ‐ 
2017 Yılı Ödeneği  1.970.000,00 TL. 
Fiziki Gerçekleşme  %65 
Proje Hakkında Bilgi :  Tarihi eser niteliğindeki işyerimizin restorasyonu gerekmektedir.


