

## ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### 1- Etüt Proje Çalışmaları



Projenin Yeri	Merkez-Eşme (Taşyaran Tabiat Parkı)
Sektörü	Turizm
Başlama – Bitiş Tarihi	02.01.2017-29.12.2017
Proje Tutarı	30.000
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yıl Ödeneği	30.000
Fiziki Gerçekleşme	%25
Proje Hakkında Bilgi : Taşyaran Tabiat Parkına elektrik ve su projeleri yapımı devam etmektedir.	

### 2- Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi



Projenin Yeri	Merkez-Eşme (Taşyaran Tabiat Parkı)
Sektörü	Turizm
Başlama – Bitiş Tarihi	02.01.2017-29.12.2017
Proje Tutarı	5.000
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yıl Ödeneği	5.000
Fiziki Gerçekleşme	%100
Proje Hakkında Bilgi : Taşyaran Tabiat Parkına uyarı, tanıtım ve ikaz levhaları yaptırılmıştır.	

### 3- Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi



Projenin Yeri	Merkez-Eşme (Taşyaran Tabiat Parkı)
Sektörü	Turizm
Başlama – Bitiş Tarihi	02.01.2017-29.12.2017
Proje Tutarı	70.000
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yıl Ödeneği	70.000
Fiziki Gerçekleşme	%25
Proje Hakkında Bilgi : Taşyaran Tabiat Parkına su deposu yapımı ve makine teçhizat alımı devam etmektedir. Motopomp alımı gerçekleştirilecektir.	

### 4- Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi



Projenin Yeri	Merkez-Eşme (Taşyaran Tabiat Parkı)
Sektörü	Turizm
Başlama – Bitiş Tarihi	02.01.2017-29.12.2017
Proje Tutarı	460.000
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yıl Ödeneği	460.000
Fiziki Gerçekleşme	%25
Proje Hakkında Bilgi : Taşyaran Tabiat Parkına doğal taş kaplama yol yapımı ve wc-foseptik yapımı işi devam etmektedir.	

## 5- Muhtelif İşler Projesi



Projenin Yeri	Merkez-Eşme (Taşyaran Tabiat Parkı)
Sektörü	Turizm
Başlama – Bitiş Tarihi	02.01.2017-29.12.2017
Proje Tutarı	174.000
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yıl Ödeneği	174.000
Fiziki Gerçekleşme	%50
Proje Hakkında Bilgi : Taşyaran Tabiat Parkına Ferforje Korkuluk Yapılmış olup, Gözlem Kulesi yapımı devam etmektedir.	